



# Project Vrijheids Beperkende Interventies

Reductie van VBI en verhogen kwaliteit van zorg

*Ellen Nijenhuis, projectverpleegkundige / Green Belt Lean*  
*Wilma de Groot, projectleider / Black Belt Lean*

31-10-2023

# Aanleiding: IGJ verbeterdoel


*“ Het verbeterdoel beoogt het terugdringen van zware VBI met als resultaat reductie van gezondheidsrisico’s en verbetering van patiënt veiligheid. Voor dit verbeterdoel geldt de V&VN “Handreiking Vrijheidsbeperkende interventies? Nee, tenzij..” als norm. “*

## Overkoepelende doelstelling verbeterprojecten


*“Op 1 januari 2023 levert MST passender en veiliger zorg voor de patiënt. Dit bereiken we door het voorkomen of, indien alsnog nodig, methodisch en effectief inzetten van een Vrijheidsbeperkende Interventie passend bij de zorgvraag, zorgdoelstelling en zorgomgeving van de patiënt.*



# Aanpak volgens Kaizen per afdeling



# Afdelingen



# Werkwijze:

Looptijd project: januari 2021 t/m december 2023

- > Elke afdeling/specialisme doorloopt opnieuw de Kaizen stappen, maakt zijn eigen probleem- en doelstelling, passend bij eigen leerproces, doelgroep en patiëntencategorie.
- > Elke afdeling houdt op een A3 zijn leantraject bij.
- > Er is begeleiding bij elk traject vanuit het projectteam:
  - VBI- consultant
  - Projectverpleegkundige VBI / tevens Green Belt Lean
  - Adviseur Kwaliteit en Veiligheid
  - Projectleider VBI / tevens Black Belt Lean
- > Er worden bijeenkomsten gepland per afdeling/specialisme:
  - Ophalen opdracht (bij afdelingsmanager)
  - Vaststellen probleem- en doelstelling passend bij de afdeling
  - Waardestroom analyse
  - Visgraatdiagram en prioritering oorzaken
  - Actieplan
  - Tussen- en eindevaluatie (volgens Keep/Problem/Try methodiek)
- > Na de eindevaluatie wordt de opdracht weer overgedragen door het projectteam aan de afdelingsmanager door middel van de A3.
- > Projectteam heeft elke maand een bijeenkomst om de lopende trajecten te bespreken.
- > Monitoring en borging vindt elk kwartaal plaats in het expertteam VBI, deze zal ook na het project doorgang vinden.



# Resultaten

## Elke afdeling heeft eigen resultaten, enkele voorbeelden:

- Toename bekwaamheid om VBI toe te passen (stijging scholingscijfers)
- Grotere bewustwording rondom het onderwerp bij alle disciplines
- Intensiever betrekken van familie/naasten om preventie toe te passen en ook betere uitleg
- Nieuw informatiemateriaal
- Nieuwe elearning
- Betere inzet en gebruik van het zorgpad VBI
- VBI als dagelijks gespreksonderwerp tijdens dagstarts en dagevaluaties
- Betere interdisciplinaire samenwerking
- Toename verbetercultuur door behaalde successen
- Afname cijfers (zware) VBI toepassing
- Verbetering van de kwaliteit van zorg
- Intensievere samenwerking tussen verschillende werkgroepen en expertteams omtrent het onderwerp

# VBI kennis event

Afsluiting van alle VBI-trajecten in januari 2024

Doel: kennis uitwisselen en ervaringen delen omtrent VBI binnen de ziekenhuiszorg.

Het programma zal onder andere bestaan uit een infomarkt, een interactieve sessie om ervaringen uit te wisselen en een inspirerende presentatie van een gastspreker vanuit de V&VN.

